

СОГЛАСОВАНО

Первый зам. главы
адм. Советского р-на
г. Новосибирска

И.И. Шмидт
" " " 2009 г.



СОГЛАСОВАНО
СЛУЖБА
главного инженера
ГЛАВНОГО
ИНЖЕНЕРА

В.П. Михеев
" " " 2009 г.



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ГУП «УЭВ СО РАН»

А.Г. Чуфистов
" " " 2009 г.




ГРАФИК
подготовки системы теплоснабжения Новосибирского научного центра
к работе в осеннее - зимний период 2009 – 2010 гг.

Наименование работ и мероприятий	2009 год					Примечание
	май	июнь	июль	август	сентябрь	
1. Окончание отопительного сезона	. 10					
2. Испытание обратного трубопровода тепловых сетей ННЦ на прочность и плотность до ремонта	13-14					
3. Ремонт обратного трубопровода тепловых сетей	15	1 4 16				
4. Испытание обратного трубопровода тепловых сетей после ремонта		2-3				
5. Испытание подающего трубопровода тепловых сетей на прочность и плотность до ремонта		17-18				
6. Ремонт подающего трубопровода тепловых сетей		19		10 13	2	
7. Испытание подающего трубопровода тепловых сетей после ремонта				11-12		
8. Ремонт ГРС-5 НЛПУ МГ ООО «Газпромтрансгаз Томск»		23-24				
9. Остановка ТС-1 для ремонта оборудования на ТС-1, в РТС, газопроводов		30 25-24	11	25-27		
10. Остановка ТС-2 для ремонта оборудования на ТС-2, в РТС, газопроводов		23-24	20 - 30		7-9	
11. Прекращение отпуска горячей воды по потребителям, подключенным к ТС-1		23-24	30 11	25-27		
12. Прекращение отпуска горячей воды по потребителям, подключенным к ТС-2		23-24	20 - 30		7-9	
13. Опробование в работе системы теплоснабжения ННЦ и начало отопительного сезона 2009-2010 гг. на ТС-1 и ТС-2, в РТС					.15	

Примечание: При отключении внутриквартальных тепловых сетей для ремонта, или при отключении отдельных трубопроводов по просьбе их владельца, во время испытаний трубопроводов тепловых сетей на прочность и плотность возможно временное прекращение подачи горячей воды отдельным потребителям.

Первый заместитель генерального
директора ГУП "УЭВ СО РАН"



В.И. Запороженко